ROMANIA

Judetul Muresg

Consiliul Local al Orasului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

HOTARAREA NR. 17/31.01.2022
privind aprobarea devizului general faza DALI/SF si a documentatiei tehnice
DALI/SF pentru obiectivul de investitii: ,, Amenajarea miniskate-park in cartierul Mihai
Eminescu_Nou

Consiliul Local al orasului Ternut, intrunit In sedinfd ordinara de lucru 1n data de
31.01.2022;

Tinénd cont de Referatul de aprobare nr. 5147/21.01 2022 al Primarului Orasului lernut,
cu privire la aprobarea devizului general faza DALI si a documentatiei tehnice DALI pentru
obiectivul de investitii: ,, Amenajarea miniskate-park in carticrul Mihai Eminescu Nou”;

Avind in vedere Raportul de specialitate nr. 5134/21.01.2022 al Biroului Dezvoltare din
cadrul Orasului Ternut, cu privire la cele amintite mai sus;

Viizénd avizul favorabil al Comisiei Urbanism, din cadrul Consiliului local al Orasului
Ternut cu privire la proiectul de hotarare supus dezbaterii;

Avind in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentagiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completirile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile i
completarile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completdrile uiterioare;

Tinind cont de Hotardrea Consiliului Local Iernut nr. 152/22.11.2021 privind aprobarea
Notei conceptuale i a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Amenajarea
miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu Nou”

Vizand receptia documentatiei tehnice pentru investitia ,,Amenajarea miniskate-park in
cartierul Mihai Eminescu Nou™”, proiect nr. 35/2021;

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Tegea nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislativii peniru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile
si completirile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin, 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba devizul general faza DALI/SF sia documentatiei tehnice DALU/SF
pentru obiectivul de investifii: ,,Amenajarea miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu Nou”,
conform Anexei care face parte integranté din prezenta hotéarére.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotérarii, se incredinteaza Primarul orasului lernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Oragulut [ernut.

Un exemplar din prezenta hotérare se comunica:

- Institutiei Prefectului - Judeful Mures;

- Primarului Oragului lernut;

- Biroului Dezvoltare din cadrul©fauluifemut;
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SCENARIUL 2

_EM

AMENAJARE SKATEPARK IERNUT

Oras lernut, jud. Mures, Romania

TVA 19,00% |
VALOARE VALOARE
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR SI (FARA TVA) TVA (INCLUS TVA
crt SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELL lei lei lel
1 2 3 5 6
— — e I—
CAPITOLUL 1: CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA Sl AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenuiui 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajarl pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1,4 [Cheltuieli Eentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
TOTAL CAPITOLUL 2 ! 4,00] 0,00] 0,00
CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1 |Studii teren 3.500,00 380,00 3.880,00
2.1.1 Studii de teren 5.500,00 380,00 3.880,00
2.1.1.15tudiu geotehnic 2.000,00 380,00 2,380,00
3.1.4.2 studiu topo 1.500,00 0,00 1,500,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediulu 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 |Documentatli-suport si cheltuieli pentru_ohtinerea de avize, acorduri si autorizatii 229,00 24,51 253,51
3.3 |Expertizare tehnica 3.000,00 570,00 3.570,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Prolectare §2.000,00 9,880,00 61.880,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5 2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabiliiate/doc. de avizare 2 lucrariior de interventii si deviz general 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.5.4 Documentatille tehnice necesare in vederea obiinerii avizelorlacordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a prolectului tehnic si a detaliilor de exacutie £.,000,00 1,140,00 7.140,00
2.5.6 Proiect iehnic si detalii de executie 28,000,00 4,940,00 30,640,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0 0,00 0,00
2.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0 0,00 0,00
3,8 |Asistenia fehnica 14.000,00 2.660,00 16.660,00
3.8.1 Asistenta tennica din partea proiectantului 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.1 Pe perioada de exacutie 8 lucrarilor 2.000,00 380,00 2.380,00
3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse 1n programul de control al lucrarilor 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8.2 Dirigentie de santier 41.000,00 2.080,00 13.090,00
TOTAL CAPITOLUL 3 72.729,00 13.514,51 £6.243,51
e ————
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 [Constructii si instalatii___ 1.021.451,00 194.075,69 1.2156.526,69
Z.1.1. Amenajare skatepark lernut 1.021.451,00 194.075,69 1.215.526,69
2.2 |Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00
4.2.1. Amenajare skatepark lernut 0,00 0,00 0,00
4.5 |Utilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00
4.3.1. Amenajare skatepark lernut 0,00 0,00 0,00
4.4 |Utilaje fara monta] si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4,5 |Dotari 12.000,00 2.280,00 44.280,00
4.5.1. Amenajare skatepark lernut 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 1.033.451,00 196.355,69 1.229.806,69




CAPITOLUL 6: ALTE CHELTUIEL!

5.1 |Organizare de santier 2.000,00 380,00 2.380,00
5.1.1 Lugrari de constructii 1.500,00 285,00 1.785,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 500,00 95,00 595,00

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11.252,46 2.137,97 13.390,43
.21 Comisicansle s dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
% 2.2 Cota aferenta 1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 5114,76 0,00 5114,76
5.2.3 Gola aferenta 19C pentru conirolul statului in amenajarea teritoriuiui, urbanism si pentru ay 1.022,85 0,00 1.022 95
5 2.4 Cota aferenta Gasei Sociale a Constructorilor - CSC 5.114,76 0,00 5.114,76
5.2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construirefdesfiintare 0,00 0,00 0,00

5.3 |Cheltuieli diverse sl neprevazute 108.945,10 20.889,57 130.834,67

5.4 |Cheltuiell pentru informare si publicitate 0 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 123.197,56 23.407,54/ 146.605,10

e
CAPITOLUL 6: CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE Sl TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 |Probe tehngﬂ;ice s teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEVIZ GENERAL 1.229,377,56 233.277,74 1.462.655,30
TOTAL C+M 1.022.951,00 194.360,69 1.217.311,69

Suprafata desfasurata Obiectiv: 1.750,00
Total C+M / mp Obiectiv: 584,54
PROIEGTANT

Arh. Mihal Balas




SCENARIUL 2

FORMULAR 1

AMENAJARE SKATEPARK IERNUT

Oras lernut, jud. Mures, Romania

: S h g
1.2,  |Amenajarea terenului 0,00 0
13. |Amenajari pentru protectia medivlui si aducerea la starea initiala 0,00 0
1.4. |Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor 0,00 0
21 Chehuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 Q
35 |Proiectare 52.000,00 0
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0
3.5._3 Studiu de fezabilitate/doc. de avizare a lugrarilor de interventi si 20.000,00 0
deviz general
3.5 4. Documentatile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /
: - 0,00 0
acordurilor / auterizatiilor
3.55. \fenﬂcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detallilor de 6.000,00 0
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 26.000,00 0
4.1. IConstuctii si instalatii 1.021.451,00 1.021.451,00
4.2 [Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00
4.3, |Utilaje, echipaments tehnologice si functionale cu montaj 0,60 0
4.4. |Utilaje fara montaj si echipaments de fransport 0,00 0
4.5, |Dofari 150000,00 0
46. |Active necarporale 0,00 0
5.1. |Organizare de santier 2.000,00 1.500,00
5.1.1.Lucrari de consiructii 1,500,00 1.500,60
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierutui 500,00 0
6.2, |Probe tehnologice si teste 0,00 0
TOTAL VALOARE (EXCLUSIV TVAJ: - B  1.225451,007 . 1.022:951,00
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA - 25083560 | . . 194.36089
() i\ I\ (JAR 0 A58 86 Q)
PROIECTANT

. " Arh. Mihai Balas




SCENARIUL 2

FORMULAR 2

AMENAJARE SKATEPARK IERNUT

Oras lernut, jud. Mures, Romania

TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)

I. Lucrati
4,1 Constructii si instalatii 1.021.451,00
411 Amenajare Skatepark lernut 911.451,00
4111 Skatepark propus 810.212,50
4112 |Alei 33.220,50
4.1.1.3 | Spatii verzi 68.018,00
412 Instalatii Skatpark lernut 110.000,00
4,121 Instalatii canalizare si pluvials 110.000,00
TOTAL | 1.021.451,00
Ii. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL Il 0,00
lll.Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita moniaj 0,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
' echipamente de transport ’

45 Dotari 12.000,00
4.6 Active necorporale 0,00

TOTAL Il 12.000,00

IV. Probe tehnologice si teste

6,2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00

TOTAL VALOARE (EXCLUSIV TVA): ~..1,033.451,00
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA T 196,355,69.
1.229.806,69

—3 PROIECTANT
< | Arh. Minai Balas



s.c. URBA s.rll.
Clui-Napoca, RO
Urba.arhitectura@gmail.com

Faza de proiectare:

Nr. Proiect:

Beneficiar:

Contract de proiectare:
Proiectant general:
Proiectant arhitectura:
Proiectant rezistenta:
Proiectant instalati:
Devize:

Analiza cost beneficiu:

Ordonator principal de credite:

Amplasament:

studiu de fezabilitate
Decembrie 2021

Amenagjare miniskate-park in cartierul Mi

Amendgjare miniskate-park in cartlerul Minal Eminescu Nou

straca Wi Maniu nr. 4, termnut, MS

hai Eminescu Nou

STUDIU DE FEZABILITATE

35/2021

Primaria Orasului lernut, jud. Mures
337/26.10.2021

SC URBA SRL

SC URBA SRL

SC PROIECT AREA 9 SRL

JONEQ DESIGN&CONSULT SRL

SC URBA SRL

SC URBA SRL

Primaria Orasului lernut, jud. Mures

strada luliv Maniu, nr.4, orasul lernut, jud. Mures



s.c. URBA s.I.l. Amenagjare miniskate-park in cartiervt Mihai Eminescu Nou

ClujNapoca, RO sirada luliv Maniu nr. 4, lernut, MS
Urba.arhitectura@gmail.com
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s.c. URBA s.I.l.

Amenajare miniskate-park in cartierul Mihal Eminescu Nou

Cluj-Napoca, RO Strada luliu Maniu hr, 4, lemut, MS

Urba.arhitectura@gmail.com

LISTA DE SEMNATURI

Proiectant general:
SC URBA SRL

Sef proiect:
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/’

Proiectanti de specialitate:

Arhitectura:
SC URBA SRL

arh. Alexandra-Bianca Minalca (/{;K(,(fj &{2 ‘.-_‘ ‘. |

Rezistenta:
SC PROIECT AREA 9 SRL

ing. Sebastian Duhanes
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Devize:
SC URBA SRL
arh. Mihai Balas

studiu de fezabilitcte
Decemibtie 2021
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s.c. URBA s.r.l. Amendjare miniskate-patk in carflerul Mihai Eminescu Nou

Clu-Napoeca, RO Strada lufiu Maniu nr. 4, lermnut, MS
Urba.arhitectura@gmail.com

BORDEROU

Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu Nou

" Foaie de capat
Lista de semnaturi
Bordercu
Studiuv de fezabkiliiate
Anexa 1 — Memoriu arhitectura
Anexa 2 - Memoriu Rezistentd
Anexd 3 — Memoriu instalatfii
Anexa 4 — Certificat de urbanism
Anexa 5 — Extras carte funciara
Anexa 6 — Studiul topografic
Anexa 7 - Studiul gectehnic
Anexa 8 — Avize si acorduri

13 Anexa 9 — Devize

14 Anexa 10 - Grafice de executie

15 Anexa 11 - Fise tehnice

OO~ A WN —

N — O

Nr.plansa  Denumire plansa Scara

A00.1 Plan de incadrare in zona 1:20000
AQ0.2 Plan de situatie — situatie existenia 1:2000
A00.3 Plan de situatie - situatie propusa 1:2000
AQ1.1 Plan amplasament 1:500
AD2.1 Profile 1:100, 1:500
AD3.1 Sectiuni 1:100
AD3.2 Sectiuni 1:100
AD4.1 Perspective 1:100
RO1 Plan fundatii si detalii 1:75/1:50
1SO1 Plan miniskate-park — Instalatii sanitare 1:100

studiv de fezabilitate
Decembyrie 2021 4



s.c. URBA s.r.l. Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu Nou

Cluj-Napoca, RO siracia luliu Maniu nr. 4, lernut, M3
Urba.arhitectura@gmail.com

Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu Nou

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH

Documentatia de proiectare a tost elaboratd in conformitate cu Tema de
proiectare transmisd de beneficiar, Ordinul  ministrului lucrarilor publice sl
amenajarii teritoriului nr.66/N/2000, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrdrilor
de constructii si instalatii, H.C. 766/1997 modificatd de H.G. 765/2002 pentry
gprobared unor regulamente privind calitatea in constructii §i a Regulamentului
pentry stabilirea categoriei de importanta o constructiei si conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobared Normelor tehnice privind
proiectarea si realizared strazilor in localitatile urbane.

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:
Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu Nou

1.2  Ordonatorul principal de credite/investitor:

Primaria Orasului lernut.

1.3 Ordonator de credite(secundar/tertiar):

Nu este cazul.

1.4 Beneficiarul invesliiiei:

Primaria crasului lermnut,

1.5 Elaboratorul studiului de fezabiiitate:

SC URBA SRL

2, SITUATIE EXISTENTA Sl NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULU} /PROIECTULLI
DE INVESTITII

21 Concluziile studivlui de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea §i oportunitatea promovarii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si
propuse spre analiza;

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

2.2 Prezeniarea contextului: politic, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri Institutionale si financiare;

Prezentarea contextulul:

Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement implica o serie de
beneficii socio-comunifare care genereqzd coeziune la nivelul comunitatii,

incurajarea pentru practicared sporturilor de masa, imbunatatirea sanatatii

studiu de fezabilitate
Decembrie 2021 5



s.c. URBA s.r.l. Amenaiare miniskate-parkin cartierul Mihai Eminescu Nou

Cluj-Napoca, RO strada Iuliv Maniu nr. 4, lemut, M3
Urba.arhitectura@gmail.com

publice, incluziuned socicla in si prin sport, servici noi pentru relaxare si
pefrecerea timpului liber, turism sportiv.
strategii si politici:

Politica autoritatiior dusa la nivel local vizegza incurgjarea coeziunil
comunitatii pe fondul dezvoltarii durabile a Orasului lermnut, viziune care 5-a
confurat pe contextul actual de transformare a comunitatii de ia un profil socio-
economic specific industrial cu predominanta agricola la un profi comunitar.
Strategia urmareste o dezvoltare continua si echilibrata, bazata pe crestere
economica, echitate sociala si protectic mediului natural pentru construirea unei
comunitati primitoare, a unui mediv placut pentru locuitori si vizitatori, si crestered
calitatii vietii.

Proiectul propus urmareste dezvoltarea infrastructurii sportive ¢ Orasului
lernut, urmarind strategille de la nivel national si local de dezvoltare socio-
comunitara si durobila, precum:

e promovared sportului, ca factor de sandtate, educatie, performantd si
integrare sociald, activitate recreativd s compensatorie, de auto-
influentare fizicd si psihicd, ce asigurd starea de s@ndtate, satisfacerea
nevoilor de miscare si participare la viatd sociald a fiecdrui cetdtean:

s promovarea sportului de performantd, ca activitate de excelentd umand,
de afirmare a valorilor pe plan national si international;

« in contexiul noii sirategii comunitare privind persoanele cu disabilitdti,
promovared sportului adoptat, ca activitate performantiald, dar st ca
activitate educationald, ce plaseazd subiectuln iposiaza de fiintd sociald,
capabild sa sl exercite un rol activ Tn propria sa formare si dezvoltare;

o utilizarea potenticlului sportului pentru incluziune sociald, prevenired si
reprimared rasismului si & violentei, integrare si sanse egale pentru toti;

« promovarea sporfului ca si factor de cultura si dezvoltare umana, datorita
modelarii comportamentale care vizeaza autodepasirea, fairplay-ul,
stapanirea de sine sl estetica miscari, valori care fac sa credsca nivelul
cultural si educational.

studiu de fezabilitate
Decemibrie 2021 [



s.c. URBA s.1.l.

Amenajare miniskate-park in catierul Mihai Eminescu Nou

Cluj-Napoca, RC strada luliv Maniu nr. 4, lermui, MS
Urba.arhitectura@gmail.com

Legislatie:

Legea nr. 13/1995 privind catitatea in constructii, consolidata;

Legea 50/1991 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
Hotararea Guvemului nr.  622/2004 privind  stabilirea conditilor de
infroducere pe piaia d produselor pentru constructi, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Se admite infroducered pe piata a echipamentelor pentru agrement
care respecta cerintele esenticle de securitate aplicabile, prevazute in
Hotararea nr 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de infroducere pe piata
se de exploatare a echipamentelor pentry agrement.

Hotararea nr. $07/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiecielor de
investitii finantate din fonduri publice;

NP 040-2002 ,Normativ privind  proiectarea, executia si exploatared
hidroizolatiilor la cladiri™:

CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii.
CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiitor

CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor

SR EN 1992-1-1-2004 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1 Reguli
generale si reguli pentru cladiri

NE 012/1-2007. Cod de practica pentru executared lucrérilor din beton
armat si beton precomprimat - Partea | - Producerea betonului.

NE 012/2-2010 - Normativ pentru producerea si execuiarea lucrdrilor din
beton, beton armat si beton precomprimat Parted 2: Executarea lucrdritor
din beton

NP 112 - 2014 - Normativ privind profectarea fundatiilor de suprafatd
C169-88. Normativ pentru executarea lucrdrilor de teragsamente pentru
realizarea fundafiilor constructillor civile si industriale;

| 7/2011 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatilor electrice
aferente cladirilor;

NP 061/2002 - Normativ privind nivelul minim de iluminare recomandat;

1 9/2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatitor sanitare
aferente cladirilor;

Legea 265/2006 peniru aprobared OG 195/2005 privind protectia mediului
- republicatd;

tegea 107/1996 privind apele, cu modificarile si completdrile uiterioare;
Legea 104/2011 privind calitatea aerului Inconjurdtor, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

legea 24/2007- legea spatilor verzi, cu modificarile si completdrile
ulterioare;

SR EN 14974 Skatepark standards — proiectare si executie skatepark-uri

structuri institutionale si financiare:

studiu de fezabilitate
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Structurile de conducere administrativa ale orasului lernut sunt:

o Consiliul Local lernut, format din 15 consilieri alesi o data la 4 ani pe liste de
partid sau indepenedenti, fiind structura de conducere deliberativa.
Activitatea Consiliului Local lernut se defasoara in plenul sedintelor
ordinare/ extraordinare de dezbatere s decizie. si in cinci comisii de
specialitate: COMISIA ECONOMICA, COMISIA JURIDICA, COMISIA
URBANISM, COMISIA SOCIALA si COMISIA SERVICII. Fiecare comisie este
alcatuita din 5 - 7 membrii consilieri;

« Primarul Orasului lernut — Instifutia Primariei.

Primarul orasului lermnut si institutia Primariel alcatuiesc structura execuiiva
administrativa a orasului, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu cadrul
legal asigurat de Legea nr. 215/ 2001 (Leged administratiei publice locale). In
cadrul institutiel se desfasoara activitatile administrative si de dezvcltare locala,
asigurate de functionari publici si personal contraciual, coordonate de echipa

de conducere alcatuita din Primar, Viceprimar si secretarul Primariei Orasului.

Autoritdtile  administratie publice locale au initiativa i hot&rdsc, cu
respectarea legii in probleme de interes local, cu exceptia celor care sunt date
prin lege In competenta altor autoritdti publice. n acest sens, autoritdtile locale
au responsabilitati urmatoarele domenii de activitate: respectarea drepturiior
si libertatilor fundamentale ale cetdfenilor; organizarea §i dezvoltarea localitdtii:
economico - sociald, urbanisticd si de amenajare ¢ fetitoriului, protectia mediului;
gestiune financiard si patrimoniald T baza principilor de autonomie locald,
conform legii; servicii publice locale: - asocierea cu alfe consilii locale in vedered
administrarii comune a serviciilor st @ patrimoniului public §i privat declarat de
interes intercomunitar; asistentd, ajutor social i protectie a drepturiior copilului;
libera inifiativa s concurenia loiald asiguréind libertatea comertfului; functionarea
institutilor de nvaiamant, sanitare, culturd, tineret si sport, pofrivit legi;
organizared internd a Primariel; asigurarea ordinii publice; asigurarea desfasurdri
activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement; prevenired Si
limitarea urmarilor calamitailor, catastrofelor, incendiilor, epidemilor  sau
epizotillor; alte domenii corespunzatoare nevoilor colectivitatii aflate in sfera de
competentd a autoritatilor administrafiel publice locale, in conformitate cu
prevederile legislative In vigoare.

Agentii economici, la nivelul UAT lernut, caracterizeaza economia zonei.
Economia este reprezentatd, in principal, de agriculturd [cultur agricole s
zootehnie), comert (desfacered bunurilor de consum, a celor de folosintd
Indelungatd) si servicii (utilitati publice, telecomunicaiii, banci etc).

La ora actuaia, numarul total de agenti economici inregistratila nivelul UAT
lernut sunt in numar de 282 societati comerciale care activedzo in diverse
secloare economice.

Studiu de fezabilitate
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2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor;

Situalia existenta:

Obiectivul de investiti prezentat se incadreaza in contextul social-
comunitar, sportul find o ramura de importanta ridicata o acestuia.

7ona studiatd este parte componentd a Parcului din Cartierul Mihai
Erminescu Nou. Suprafata studiatd este in imediata vecinatate a blocurilor ANL si
este marginitd de alei pietonale care str&bat parcul.

Pe raza Orasului lernut terenurile de sportf sunt cele apartinand liceului si
scolii.

Contextul actual nu incurajeaza tineretul si comunitatea la participarea si
desfasurarea activitatiior sportive, activitati care stau la baza unui nivel ridicat de
calitate a vietii. Pomind de la unul din scopurile invatamantului European, S
anume cel de asigurare reala o egalitatii sanselor  futuror elevilor, fara
discriminare, se distinge necesitatea reatizari obiectivului de investitil. Sportut este
definit ca " o activitate mai mult sau mai putin organizata de practicare a
exercitilor fizice sub foate aspeciele, care provoaca o stare de bine psiho-fizica,
ridica gradul de sanatate a populatiei, contribuie la ridicarea nivelului calitatii
vietii, are rol de socializare si poate sa produca performante sportive la difetite
niveluri de participare” { Cartea Europeana d Sportului).

Identificarea deficientelor:

e Inprezent, in cadrul Orasului lernut, singurele terenuri de sport sunt cele ale
scolilor, ceea ce inseamnd Un acces restrictionat pentru comunitaie.

« Nu exista un skatepark necesar sportivilor pentru a se putea anirenamena
in conditii de siguranta.

« Nu exista un skatepark, care sa corespundd standardelor actuale.

« In generalinfrastructurc dedicata activitatilor sporiive deficitara si absenta
valorificarii ramurii sportive o contextului social-comunitar se reflecta in
mod negativ asupra calitatii vietii din cadrul orasului.

24 Angliza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si
lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatli obiectivului de
investitil,

Necesitatea realizarii obiectivului de investitii este justificata prin creared
unui pol sportiv dotat la standardele europene si dimensionat corespunzator
desfasurarii evenimentelor sportive specifice, atat cele cu caracter profesional
cat si cele cu caracter de loisir/relaxare/petrecere a timpului liber intr-un mod
sanatos si activ.

Obiectivul de investiti va deservi mai multe categorii de varsta, acest
gspect reprezentand un alt beneficiu al investitiel. Totodata, va fi eliminata
necesitatea nevoii de deplasare in dfte localitati pentru participarea la
evenimentele sportive specifice.

Studiu de fezabilitate
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Potentialul economic constd Tn asigurarea unui mediu favorabil organizdrii
si desfasurdrii activitatilor sportive, contribuind astfel la cresterea gradului de
atractivitate social-comunitar in cadrul orasului lernut.

in urma solutilor propuse in cadrul prezentei documentatii S.F., obiectivul
de investiti va deveni unui dintre poli sportiv-social-comunitar pentru infreaga
comunitate si unul dintre locurile unde vor puted fi promovate activitati §i
evenimente specifice, desf@surdri ce nu pot aved loc ™ cadry! orasului in
momentul actual.

Se conclude astfel cd necesitatea realizdrii obiectivului de investiti este
imperativd deoarece se creedzd un echilibru social in cadrul ramurii sportive d
orasului si se creeazd un loc dedicat special acesieid.

\dentificarea necesitatilor :

Este necesard redlizarea unui skatepark dimensionat  corespunzator
standardelor europene pentru o putea permite sportivilor sa aiba conditii de
antrenament care sa se desfasoare in siguranta.

25 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice;

Prin Studiul de Fezabilitate de fatd s-a propus omenajarea unui skatepark,
gandit prinir-o abordare moderna si contemporana pentru locuitorii din Qrasul
lernut, unde ei isi vor putea petrece timpul liber.

Principalele obiective ce se preconizeaza « fi afinse prin reclizared
obiectivului de investitii prezentat sunt: ’

- Creareq unui skatepark dotat la standarde europene;

- Imbunatatirea starii de sanatate al cetatenilor Crasului lernut;

- Afrogerea unui numar cat mai mare de copil si adulti in desfasurared
activitatilor sportive si sprijinirea practicaril acesiui sport;

. Promovarea sportului de performanta si a sportului pentru toti;

. Dezvoltarea durabila a structurii socio-comunitara si urbana a Qrasului
lernut;

_ Promovarea imaginii Orasului lermut;

- imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasuiui lernut;

Studiv de fezabilitate
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Sl PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARI/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

3.1 Particularitati ale amplasamentului:

a) Descrierea Amplasamentului (localizare - infravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietafii sau fitlul de
proprietate, servitutii, drept de preemptiune, zona de utilitaie publica, informatii /
obligatii/ consirangeri extrase din documentatiile de urbanism;

Pentru amenajared Skateparkului este luat in considerare terenul care se
afia situat in parcul din cartierul Mihai Eminescu Nou care se ofla in intravilanul
Orasulvi lernut. Caracteristicile acestuia sunt:

» Adresa amplasamentutut: Str. luliu Maniu, Nr. 4, oras lernut, Jud. Mures,
Romania.
. Suprafata totala a amplasamentului este de 10468 mp. Terenul este inscris

cu drept de proprietate, conform extras C.F. nr. 54809, pentru Orasul lernut, in
intravilanul Orasului lernut.

. Suprafata de interventie - 1750.00mp - din care 613.21mp bazinul
minilacului existent care are forma uneil balti naturale compuse din doua brate
cuplate infre ele infr-o configuratie asemanatoare literei L.

. Suprafata de interventie pe care se propune redlizarea investitiei nu
prezinta diferente de nivel majore si se pretedza pentry realizarea obiectivului de
investitii propus.

. Situl de fata este incadrat in UTR SV - Zona Spatiilor verzi publice; $V1
Subzona spatii verz publice amenaijate cu urmatoarele indicafi urbanistice: POT
max. 10%, CUT max 0,1, regim de inaltime maxim admis P(4m}.

b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

) Accesul pe situl studiat se face de pe latura nordica din stroda Mihai
Eminescu.
. vecinatatie terenului st amplasared fata de limitele de proprietate sunt:

-Nord: §tr. Mihai Eminescu;
Vest: Cartier Minai Eminescu;
-Sud: Cartier Mihai Eminescu;
_Est: Cartier Mihai Eminescu.

c) Orientari propuse fata de punciele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite;

. Suprafata de interventie — 1750.00mp - are © forma dreptunghiulara, CU ©

orientare nord —sud.

studiu de fezabiliiate
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d) Surse de poluare existente in zona;

. Nu exista surse de poluare in zona

e) Date climatice si particularitati de relief;

. Orasul lernut se incadreazd la sectorul cu climda temperat-continentald.

. Perimetrul si zona cercetatd este localizatd in localitatea lernut si se aflédin
partea nord-vesticd al Hartii Geologice a Romdniei, Foaia Targu Mures scara
1:200.000, cu simbol L-35-Xlll, si apartine Bazinului hidrografic al rGului Mures..

. Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafete de ses in partea
stangd a Muresului, acestea fiind de fapt terase dle rdului Mures. in partea
dreapta existd un numdar redus de terase, locul acestora fiind luat de versantii cu
pante accentuate si/sau chiar abrupt, uneori de tip cuesta.

. Din punct de vedere hidrogeologic, emisarul principal al zonei este péraul
Munteanu, afluent de stanga a réului Mures.

. Pe suprafata studiatd@ nu au fost observate fenomene de alunecdri, miscdri
de soluri, zone cu exces de umiditate sau afuieri.

f) Existenta unor: retele ediltiare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate; posibile interferenie cu
monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate sau de protectie; terenuri care apartin unor institutii ce fac
parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

In zona exista utilitati precum: alimentare cu apa., retea afimentare energie
electrica, retele curenti slabi, canalizare, etc..

Se vor respecta conditile din avizele si acordurie solicitaie prin certificatul
de urbbanism.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprizand:

Studiu topografic:

Prin prezentul proiect s-au realizat Studil Topografice care stau la baza
studiului de fezabilitate au fost intocmite T sistem de proiectie stereo 70, cota de
referintd Marea Neagra, la scara 1:200. S-au folosit si planuri orto-fotografice ca
bazd de date pentru infocmirea planului de Tncadrare anexat prezentului studiu.

S-au facut observadtii directe in teren cu fotografierea situatiei actuale.
studiv geotehnic:

Orasul lernut, este n partea centrald a Podisului Transilvaniel, pe cursul
mijlociu al réului Mures intre locallitdiile Targu Mures (30 km} si Ludus (14 km}, Ia
latitudine nordicd de 46°27'13" sl longitudine esticd de 24°140", Altitudinea

Studiv de fezabilitate
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absolutd de 286 de metri se afld in zona bisericii romano-catolice. Suprafata
orasului este de 106 km?2 si ocupd 1.5%-2% din judetul Mures.

Amplasamentul studiat se afld situat in lunca RAUIUI Mures, pe malul sténg
al acesivia.

Terenul este cvasiorizontal si plan. Tn trecut au existat pe amplasament siin
apropiered Iui bali si lacuri care au fost umplute cu materiale cénd s-a facut
sistematizarea  acestuia. Formatiunea acoperitoare  este reprezentatd de
depozite aluviale recente cuaternare [argile nisipoase, méluri, nisipuri, pietris cu
nisip). Formatiunea de bazd este formata din argile marnoase cenusii de varstd
panoniand.

Pe terasele RAUIUI Mures, mai ales cele inferioare domind aluviunile recente
precum si solurile hidromorfe si de miastini. Th zonele de luncd apar solurile aluviale
si 1&covistile, tipuri de sol generate atdt de maierialul parental cat si de
caracteristicile hidro-geclogice si hidrologice ale zonei. Zona colinard este
acoperitd cu un strat de soluri negre, soluri brun acide, soluri coluviale, cernoziom
si regosoluri.

Cele mai vechi roci infalnite aici sunt sisturile cristaline, care alcatuiesc
masivul cetral transilvan si sunt reprezentate prin fiite slab cloritoase, partial
limonitizate.

Clima
Orasul lernut se Tncadreazd la sectorul cu clim& temperat-continentald.

Urmatoarele aspecte de ordin climatic frebuie cunoscute atunci ¢énd se
proiecteazd o constructie:

« Ploi maxime: conform STAS/940-73 Ploi maxime se Thcadreazdain ,zona 177,

e Tncarcdr date de zdpadd: In conformitatecy ,Cod de proiectare -
Evaluarea actiunii z&pezi asupra constructilor”, CR 1-1-3/2012, amplasamentul se
Tncadreazd in ,zona 1.5" a valorii caracteristice a Incaredrii din zdpadd pe sol sk
(interval de recurentd IMR = 50 ani).

« Thedredrn date de vant: valoarea de referinid a presiunii dinamice o vantului
pentru zona de studiu, gb in kPa, avdnd IMR = 50 de ani, este de 0.4, conform
Codulyi de proiectare, Evaluarea activnii vantului asupra constructiilor”,
indicativ CR-1-1-4/2012.

« Temperatura medie anuald:~8,2°C.
*» Precipitatii:~663mm/an.
Conform STAS 6054/77, adancimea de inghet este 80-90 cm.

Valoarea de varf a acceleratiei terenului, pentru proiectare este ag= 0.1 5
g (Fig. 2} si valoarea pericadei de colt, Tc = 0.7 sec {cod P100/1-2013)(Fig. 3).
Unde ag reprezinté acceleratia terenului pentru proiectare peniru evenimente
seismice avand infervalul mediu de recurentd IMR = 225 de ani si 20%
probabilitatea de depdsire Tn 50 de aniin zona studiatd iar Te reprezintd graniia
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dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de accelerati absolute si zoha
(paliervl) de valori maxime Tn spectrul de viteze relative si se exprimd n secunde.

Conform prevederilor legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicatd
n M.O. nr 726/2001) pentru amplasamentul situat T Orasul lemut, se stiv
urmatoarele:

& Cutremurele de p&mént - in conformitate cu anexa nr. 1, Orasul lemnu, se
incadreazd in zond cu intensitated seismicd pe scara MSK este 6, cu o perioadd
de revenire de cca. 100 ani {conf. SR 11100/1-92).

% Inundatii - In conformitate cu anexa nr. 4a, Orasul lermnut, se ncadreazd in
zona cu risc de inundatii datorate revarsdrii unui curs de apd.

& Alunecari de teren - in conformitate cu anexa nr. 6, Orasul lernut, se
Tncadreazd n zona cu potential ridicat de alunecare,

Prezenta lucrare a fost redlizatd Tn mai multe stape dupd cum urmeazad:
documentare asupra amplasamentului; investigatfie preliminard:; readlizarea
forajelor si penetrdrii dinamice grele; esantionare; stabilirea nivelului hidrostatic;
interpretarea rezultatelor si elaborarea studiului geotehnic dupd normele
vigoare.

Forcjele au fost executate in dafa de 18.11.2021. Studiul geotehnic a fost
elaborat in intervalul 03.12.2021 -06.12.2021.

Analiza prefiminard a-presupus identificarea si studiul n teren a succesiunii
geologice din arealul amplasamentului urmaitd de localizared puncielor de fora.
Amplasamentul cercetat este situat pe strada Mihai Eminescu, orasul lernut,
judetul Mures.

Lucrdrile de cercetare geotehnica ale terenurilor din amplasament au constat
“n executarea a doud foraje (F1 si F2) pdnd la adancimea maxima de 6.00 m sio
penetrare dinamicd grea (PDG1). Stratificatia terenului:

Forajul 1:

% 0.00 (fatd de cota terenului natural) -1.00 m —Umpluturd cu nisip argilos,
pietrs s restur provenite din constructii (1)

& 1.00 - 1.80 m —Argil& nisipoasd prafoasd cafeniu Inchis, tare, umedad, in
amestec cu umpluturi in partea superioard (2)F1P1 '

% 1.80 - 4.00 m —Nisip cenusiu mediu ndesat foarte umed spre saturat (3)F1P2
Forajul 2:

% 0.00 (faté de cota bazin si -1.00 fatd de cota teren natural ) -0.40 m — Beton
armat usor degradat (1}

Studliy de fezabilitate
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& 0.40 - 3.50 m —Nisip cu pietris cenusiu, mediu indesat foarte umed spre
saturat (3)F2P1

Apa subterand a fost interceptatain cadrul lucrdrii de foraj la addncimea de
3,50 m in F1 respectiv 2.50 m in F2. Apa apare la -3.50 m fatd de cota terenului
natural.

Terenul de fundare, constdnd din umpluturd, argild nisipodsa prafoasd,
nisip/nisic cu pietrs fost tncadrat la un teren bun de fundare (Tabel A1.2-NP
074:2014) cu punctaj specific egal cu 2 (Tabel A1.4-NP 074:2014).

Apa a fost interceptata in cadrul lucrdrilor de foraj. Tn consecintd punctajul
specific va fi 2.

importanta constructiei este ncadratd n clasa lll, find nomald si avénd un
punctaj specific 3.

Vecindtatile constructiel nu prezintd nici un risc prin executia noi constructii,
deci punctajul specific va fi 1.

Acceleratia terenului este ag=0.15 g sin consecintd punctajul specific va fi 2.
Punctajul final privind incadrarea lucrdrii intr-o categorie geotehnicd, respectiv
risc geotehnic este 10 p., decirezultd categoria geotehnicd2 giunrisc geotehnic
moderat.

& Pentru stratele de nisip/nisip cu pietris presiunea conventionald de bazd
poate fi consideratd 300 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru proieciarea
structurilor de fundare directd, Anexa D si PDG1).

& Penfru stratele de umpluturd si argild nisipocisd prafoasd  presiuned
conventionald de bazd podate fi consideratd 250 kPa{conform, NP 112:2014
Normativ peniru proiectarea siructurilor de fundare directd, Anexa D si PDG1).

& Pentru corectile presiunii in functie de I&fimea fundatiei (CB>1.0 m),
respectiv corectia de adéncime (CD, pentru Df€2,0 m) se poate uliliza
prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Terenul de fundare este reprezentat de umpluturi, nisip/nisip cu pietrs si argila
nisipoasd prafoasd. Nisipurile interceptate sunt foarte umede (4<Sr <8) si mediu
indesate. Argila nisipoasd prafoasd este tare (IC>1). Informatite din PDGI
confima stratele de nisip/nisip cu pietris mediu Tndesate pand la adé@ncimea de
6.00 m.

Concluzii
& Obiectivul temei de cercetare este construirea unui miniskate-park.

% Amplasamentul este situat pe Strada luliu Maniu nr. 4, Orasu! lernut, Judetul
Mures.
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& Tn scopul determindrii naturii §i parametrilor geotehnici ai terenuiui necesar
caleululul de fundare, precum si o prezentei apei subterane, s-au executat 2
foraje geotehnice (F1 si F2] cu addncimea maximd de 4.00 m si o penetfrare
dinamica grea (PDG1).

& Pamanturile interceptate sunt reprezentate de umplutur, argile nisipoase
préfoase, nisipuri/nisipuri cu pietris cu Indesare medie.

% Apa subterand a fost interceptatdin cadrul lucrdrior de foraj la adancimea
de 3.50 m faid de cota terenului natural, fiind cu nivel liber. In functie de
adancimea sdpdturii pot fi necesare epuizmente.

% Fundatile construite se vor incastra fie n stratele de umpluturd/argila
nisipoasd prafoasd sau nisip/nisip cu pietris, iar ad@ncimea minima de fundare
pentru amplasament este:

Dfmin>1.10 m. Presiunea conventfionald a siratelor de umpluturd/argila
nisipoasd prafoasd este de 250 kPa si o celor de nisip/nisip cu pietris este de 300
kP,

Recomanddri

Avand in vedere caracteristicile geotehnice ale terenulul pe care se vd
amplasa constructia si nivelul apei subterane se va tine cont de urmdtoarele
aspecte:

« Se recomandd folosirea sprijinirii spaturii cu elemente calculate atunci cand
sunt necesare excavatii adénci sau cénd conditile din vecindtatea excavatiei
nu permit desfésurarea taluzului. Terenul din jurul excavatiei nu trebuie sd fie
ofectat de incdredri sav vibrafii. Materialul excavat trebuie depozitat la minim 5,0
m de limita excavatiei. Prolectarea excavatfilor trebuie sa fie conform
specificafilor fehnice prevazute n normativul de proiectare indicativ NP120/2006.

« Se va tine cont de deformatiile pe care le poate comporta terenul. Acestea
nu irebuie s& depdseascd limita admisibila pentru tipul de constructie.

« La executarea sdpdturilor se va tine cont de nivelul hidrostatic. Dacd este
cazul se vor aved in vedere lucrdri de epuizmente pentru a asigura pe ¢t posibil
executarea pe uscat a sdpdturilor §i tumnarea betoanelor.

« Executarea sdpdturior pentru realizarea fundatilor se va face cu
respectarea  mdsurilor  din Normativul pentru  executarea lucrdriior  de
terasamente pentru realizarea fundatiilor constructilor civile siindustriale C169-88.

.« Se recomandé directionarea apei care stagneazd pe amplasament spre
circuitul de canalizare prin construirea unor rigole sau unor santur.

+ Fundatia trebuie sa fie alcatuitd astfel ncdt & aibd capacitatea de a
transmite si repartiza uniform siin depling siguranid efortul la care este supusd de
cdtre partea de suprastructurd (constructia superioard).
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3.2Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural §i tehnologic:

Proiectul consta in amenajarea unui miniskate-park in Orasul lernut, in zona
cartierului Minai Eminescu Nou, pe amplasamentut unui fost lac artificial. Pentru
realizarea obiectivului de investitii, s-au realizat 2 scenarii tehnico-econimice:

A. Scenariul 1

Scenariul 1 consta in reabilitarea cuvei de beton existente pe sit = fostul minilac
arfificial - prin lucrari de curatare si suprabetonare urmarind forma existenta, dar
si amplasarea pe fundul cuvei de beton a unor elemente specifice acestui sport,
structuri prefabricate din metal cu suprafata de rulare compozita, elemente ce
pot fi inlaturate pentru curatarea cuveide beton.

Spatile verzi din imedita vecinatate a cuvei de beton vor fi reamenajate si
inierbate.

« Caracterisiici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

a) Categoria si clasa de importanta

Conform calcului privind categoria de importanta a constructiei dupa
“Normele metodologice aprobate de MLPAT" cladirea se incadreaza in
categoria de importanta "D Redusa, clasa de importanta V.

b) Cod in lista monumentelor istorice, dupa caz

Nu este cazul.

c] An/ani/pericada de construire pentru fiecare corp de constructie

Nu exista constructii existente.

d) Suprafata construita

suprafata construita totala este de 613.91mp.

e) Suprafata construitar desfasurata

Suprafata construita desfasurata este de 613.91mp.

f] Valoarea de inventar o constructiei
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Nu exista constructii existente in suprafata de interventie in lista de inventar
a consiliului local. Zonele de protectie a forajelor termale existente si a statie
de tratare a apei se afla in perimetrul studiat dar nu fac obiectul investitiel.

g) Alli parametri, in functie de specificul si nafura constructiei existente

EXISTENT PROPUS

P.O.T. 0.00% 0.00%
C.U.. 0.00 0.00
S.teren 10468.00mp 10468.00mp
S. interventie 1750.00mp 1750.00mp

S. skatepark 613.91mp 613.91mp

S. circulatii 262.15mp 262.15mp

S. spatii verzi 873.94mp 873.94mp

e Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii
acesteia

Proiectul va fi structurat pe etape de construciie, pe o durata de 6 de luni,
dupa cum urmeaoza ;

- se va curata cuva de beton existenta inlaturand orice forme de vegetatie
infruziva din alteratile betonului existent, inlaturand totodata si zone de beton
exfoliate sau deteriorate;

- dupa aplicarea unui grund pentru marirea gradului de aderenta, dar si
amplasarea armaturilor, se va trece la etapa de suprabetonare a cuvei existente
din beton armat;

- se vor amplasa elementele specifice din structura prefabricata de metal si
suprafata de rulare compozita;

- se vor reface spatiile verzi din imediota vecinataie a miniskate-park-ului.

B. Scenariul 2

Scenariul 2 consta in amenajarea miniskate-park-ului folosind cuva de beton
armat existenta pentru substructura viitorului skate-park. Cuva de beton se va
curata si va reprezenta un cofraj pierdut pentru suprastructura noului skate-park,
format din platforme orizontale si inclinate, rampe drepte si curbe, la cliferite cote
de nivel, pentru executarea miscarilor si acrobatilor cu diferite grade de
dificultate.
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Spatiile verzi din imedita vecinatate a cuvei de beton vor fi reamenajate si
inierbate, iar in apropiere se vor monta elemente de mobilier urban — bandci si
cosuri de gunoi.

Finiscje propuse:

- beton armat elicopterizat cu nisip quartzos.
o Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

h) Categoria si clasa de importanta

Conform calcului privind categoria de importanta a constructiel dupa
“Normele metodologice aprobate de MLPAT" cladirea se incadredza in
categoria de importanta “D” Redusa, clasa de importania V.

ij Cod inlista monumentelor istorice, dupa caz

Nu este cazul.

ij  An/ani/pericada de construire pentru fiecare corp de constructie

Nu exista constructii existente.

k] Suprafata construita

Suprafata construita fotala este de 648.17mp.

) Suprafata construita desfasurata

Suprafata construita desfasurata este de 648.17mp.

m) Valoarea de inventar a constructiei

Nu exista constructii existente in suprafata de interventie in lista de inventar
a consilivlui local. Zonele de protectie a forajelor termale existente si a statiel
de tratare a apei se afla in perimetrul studiat dar nu fac obiectul investitiel.
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EXISTENT PRCPUS

P.O.T. 0.00% 0.00%
CU.L 0.00 0.00
S.teren 10468.00mp 10468.00mp
S. interventie 1750.00mp 1750.00mp

S. skatepark 613.91mp 648.17mp

S. circulatii 262.15mp 221.47mp

S. spatii verzi 873.94mp 880.36mp

Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii
acesteia

Proiectul va fi siructurat pe etape de constructie, pe o durata de 6 luni,
dupa cum urmeaza :

se va curata cuva de beton existenta inlaturand orice forme de vegetatie
intruziva din alteratile betonului existent, inlaturand totodata si zone de
beton exfoliate sau deteriorate;

dupa realizaread sistemului de captare a apelor pluviale se va amplsa stratul
suport — balast compaciat, apoi o folie PVC;

amplasarea armaturilor;

realizarea elementelor specifice skate-park-urilor —rampe, platforme, eic. si
finisarea acestora;

se vor reface spatiile verzi din imediata vecinaiate a miniskate-park-ului;
amplasarea mobilierului urban.

3.3Costurile estimative ale investitiei:

coslurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luare in
considerare a unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristiciile iehnice si parametrii specifici
obiectivului de investitii;

Pentru obiectivul de investitii nu exista un standard de cost inlocuitor. In orasul
lernut nu s-a redlizat © alta investitie similara.

Valoare totala a investitiel peniru scenariul 1 esie de 1 035 397.67 RON din
care valoarea fara TVA este de 870 337.54 RON. Devizul general si formularele Fl
si F2 sunt anexate la documentatie {anexa 9A).
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Valoare totala o investitiei pentru scenariul 2 esie de 1 462 655,30 RON din
care valoarea fara TVA este de 1 229 377.56 RON. Devizul general si formularele
F1si F2 sunt anexate la documentatie (anexa 9B).

« costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare
a investitiei publice;

Sunt prezentate in takelul de maijos:

15.000 15.000] 15000 15.000] 15.000| 15.000 15000} 15.000| 15000 15.000{ 15000] 15.000] 15.000

15.000‘ 15.000‘ 16.000| 16006] 15000, 16.000| 15.000] 18.000] 76.000 16.000

l?)TAL CHELTIIE.t DE EXPLOATARE 16.000 16.004| 15.000] 15.000] 15008

3.45tudii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz:
« studiu topografic:

Studiu Topografic elaborat de ing. topograf Popa loan-Rares. — anexa é,

e studiu geotehnic si/sau studii de analiza si stabiitate a terenului.

Studiu Geotehnic elaborat de dr. ing. geol. Cdlin Bruchental, dr. geol. Razvan
Ungureanu, SC ARC GEOSOIL SRL —anexa 7;

3.5Grafice orientative de realizare a investitiei:

Scenariul 1

Graficul de realizare a executiel lucrarilor pentru scenariul 1 este anexat la
documentatie — anexa 10A.

Scenarivl 2

Graficul de realizare a executiei lucrarilor pentry scenariul 2 este anexat la
documentatie — anexa 10B.
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4. Analiza fiecarui scenariy tehnico-economic propus

4.1Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de
referint@;

Obiectivul de invesiiti prezentat se incadreaza in contextul social-
comunitar, sportul fiind o ramura de importanta ridicata a acestuia.

7ona studiatd este parte componentd a Parcului din Cartierul Mihat
Erninescu Nou. Suprafata studiatd este in imediata vecinatate a blocurilor ANL si
este marginitd de alel pietonale care sirdbat parcul.

Pe raza Orasului ternut terenurile de sport sunt cele apartinand liceului si
scolii.

Contextul actual nu incurgjeaza tineretul si comunitatea la participarea si
desfasurarea activitatilor sportive, activitati care stau ta baza unui nivel ridicat de
cglitate a vietii. Pornind de la unul din scopurile invatamantului European, Si
anume cel de asigurare reala egalitatii sanselor tuturor elevilor, fara
discriminare, se distinge necesitatea redlizarii obiectivului de investtil. Sportul este
definit ca “ o activitate mai mult sau mai pufin organizata de practicare a
exercitilor fizice sub foate aspectele, care provoacd o stare de bine psiho-fizica,
ridica gradul de sanatate < populatiel, contribuie la ridicarea nivelului calitatil
vietii, are rot de socializare si poate sa produca performante sportive la diferite
niveluri de participare” [ Cartea Europeana a Sportului).

Orizontul dge analizo luaf in calcul este de 16 ani - 1 an de reqlizare
investitiei si 15 ani de operare.

4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturati,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia;

Avand in vedere faptul ca activitatile se vor desfasura in exterior, factorii
de risc antropici si naturali pot fi:

- un cutremur de proporti care sa destabilizeze si sa distruga infreaga
investitie:

- inundarea zonei studiate in cazul in care nivelul apelor meteorice ar creste
mult peste limitele normale.

4.3 Situatia utilitatitor si analiza de consum:

Din punct de vedere d costurilor pentru perioada de operare a investitiel,
pentru pentru ambele scenarii, acestea reies din tabelul de mai jos:
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Cheltuiel cu intret 4 5i ratiik
ellie e infretinerea 1 raparsile 1s000| 15000 15m00] 15000 15.000] 15.000] 15000] 15.000] 15000 15.000] 15.000] 15.000| 150001 35000

15.000

TOTAL. CHELTUIELI DE EXPLCATARE 15,008 15.000| 15.000, 15.000| 15.000) 15.000| 15.000| 15.000 15.000! 15.000] 15.000| 15.000( 15000] 15.000

15.000

Chiar daca scenariul 1 comporta costuri investitionale mai reduse,
obiectivul principal de investitii, prin definitie si tema de proiectare, cuprinde un
miniskate park pentru populatia Orasului lernut, dar si pentru turistii si sportivii care
vor accesa acest skatepark. Analizand cumulativ perioadele de realizore si
operare a investitiel, scenariul 2 este varianta optima din punct de vedere
economic, cat si tehnic.

4.4 Sustenabilitatea reatizarii obiectivului de investitii:

Impactul social si cultural al realizaril obiectivului de investitii se manifestain
urmatoarele directii:

e bensficii rezuliate din cresterea gradului de siguranta sociala si confort
ca urmare a faptului ca in zona va fi amencjat acest mini skatepark si
astfel va deveni mult mai populata decat in prezent:;

e cresterea numarului de participanti si facilitarea accesului acestora la
programe sportive;

« cresterea nivelului de informare si educatie a cetateniior privind importanta
si beneficile practicarii sportului si a altor activitati fizice:

e accesul la infrastructura creata prin proiect va fi permis tufuror, fara
niciun fel de discriminare.

4.5Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionareda
obiectivului de investitii

Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement implica o serie de
beneficii socio-comunitare care generedza coeziune la nivelul comunitatil,
incurajarea pentru practicarea sporturiior de masa, imbunatatirea sanatatii
publice, incluziunea sociala in si prin sport, servicii noi pentru relaxare Si
petrecerea timpului liber, turism sportiv.

Proiectul propus urmareste dezvoltarea infrastructurii sportive a Orasului
lernut, urmarind strategile de la nivel national si local de dezvoltare socio-
comunitara si durabila, precum:

. promovarea sporfului, ca facior de sanatate, educatie, performantd si
integrare sociold, activitate recreativd si compensatorie, de auto-influentare
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fizicd si psinicd, ce asigurd starea de sandtate, satisfacerea nevoiior de miscare
si participare la viata sociala a fiecdrui ceidtean;

. promovarea sportului de performantd, ca activitate de excelentd umand,
de afirmare a valorilor pe plan national si international;

. in contextul noii strategii comunitare privind persoanele cu disabilitati,
promovarea sportului adaptat, ca activitate performantiaild, dar si ca activitate
educationald, ce plaseazd subiectul in ipostaza de fintd sociald, capabild s& i
exercite un rol activ In propria sa formare si dezvoltare;

. utiizarea potentialului sportulul pentru incluzivne sociald, prevenirea si
reprimarea rasismului si a violentei, integrare si sanse egale pentru toti;

. promovarea spertului ca si factor de cultura si dezvoltare umana, datorita
modelarii comportamentale care vizeaza autodepasirea, fairplay-ul, stapanirea
de sine si estetica miscarii, valori care fac sa creasca nivelul cultural si
educational.

4.6 Andliza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, vaioarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate: sustenabilitaiea financiara;

Analiza financiard va evalud Tn special:

a) profitabilifatea financiard a investitiei si a contributiei proprii investite Tn proiect
determinate cu indicatorii VNAF/C (venitul net actuaiizat calculat la total valoare
investitie) si RIRF/C ({rata intemd de rentabilifate calculatd la total valoare
investitie).

b) durabilitatea (sustenabilitatea) financiard a proiectului in conditiile interventiei
financiare din partea fondurilor structurale.

Durabilitatea financiara a proiectului trebuie evaluata prin verificared
fluxului net de numerar cumulat [neactualizat}. Acesta trebuie sa fie pozitiv in
fiecare an ol perioadei de analiza. Lo determinarea fluxului de numerar net
cumulat se vor lua in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) si toate
sursele de finantare (atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare,
inclusiv veniturile nete).

Metodologia folositd in analiza financiord este cea a fluxurilor de numerar
actudlizate. Aceasta presupune urmdtoarele ipoteze generale:

. Numai infrarile si iesiile de numerar sunt luate T considerare
(amortizarea, rezervele si alii indicatori non-banesti sunt exclusi din
analizd)
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- Calculul fluxurilor de numerar este bazat pe metoda incrementald,
adicd pe diferenta intre beneficiile si costurile alternativei ,,cu proiect”
si cele aferente alternativei , fara proiect”

. Rata de actualizare pentru analiza financiard este de 4%
Valoarea Actualizatd Netd (VNA sav VAN)

Dupd cum o va demonstra matematic si formuia de mai jos, VAN indicd
valoared actuald —la momentul zero — a implementarii unui proiect ce va genera
n viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

VANE%Q+EJT_ :
Si=kf (1=F)

Unde:

CFs = cash flow-ul generat de proiect h anul “t" - diferenta dintre veniturile si
cheltuielile efective

VR, = valoarea reziduald a investitiel n ultimui an de analiz&

Ip = Investitia necesard pentry implementared proiectului.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezintd rata de actualizare la care VAN este egald cu zero. Astfel
spus, aceasta este rata internd de rentabilitate minima acceptata pentru
proiect, o rata mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Raporiul Beneficiu/Cost (B/C)

Raporiul beneficiu-cost  este  un indicator complementar al VAN,
comparand valoarea actuald a beneficillor viitoare cu cea a costurilor vitoare,
inclusiv voloarea investitiei:

Raportul B/C= o »

FP(OW

Unde:
VP(l)o = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada analizata
(inclusiv valoarea reziduala)
VP(O)o = valoarea actualizata a iesirlor de fluxur financiare generate de proiect in pericada
aclualizata (inclusiv costurile investitionale)

Se calculeazd ca raport intre totalul incasdritor si totalul platior efectuate
T anul respectiv. Raportul cost beneficiu frebuie 5& fie mai mare sau egal ca 0
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pentru ca proiectul s& fie considerat viabil In viitor st mai mic ca 1 pentfru a
considera interventia necesard.

Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezini& numarul moxim de ani pentru care se fac
previziuni.

Durata prevazutd de reclizare a investifiei este de 1 an .

Andliza s-a facut pentru perioada de realfizare a investitiel la care se
adauga 15 ani de operare a investitiel.

Concepitul de "incremental”

Atét veniturile, cat si cheltuielile vor fi luate In considerare Tn cadrul analizei
financiare {si al analizei economice — Cost-beneficiu) conform conceptului de
incremental — ie. viabilitatea proiectului nu trebuie s& ia in considerare
veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate oricum, indiferent dacd proiectul ar
fi fost sau nu implementat.

Analiza financiard reprezintd un puternic argument in favoarea deciziel de
investitie. In concluzie, nu ne putem astepta ca un investitor s& “plateascd”
pentru rezultatele care ar fi fosi obtinute oricum, fard investitia sa.

Metoda incrementald se bazeazd pe comparatia dintre scenarile “cu
project” si “fard proiect™.

Aceastd diferentd dinire cele doud cash flow-uri (cash flow incrementall)
se actualizeazd in fiecare an si este comparatd cu valoarea prezenta o investitiel,
pentru a se stabili dacd valoarea actualizatd netd (VAN] a proiectului are o
valoare pozitivdl sau negativa.

Andliza financiard cuprinde urmdatearele sub-capitole:
a. Chel’ruiélile de exploatare
b. Veniturile totale
c. Randamentul financiar asupra investitiei : RIRF/C si VNAF/C
d

. Sustenabilitatea financiard

a. Prognoza cheltuielilor
Solutia 2(optima) + Soluiia 1
Cheltuielile sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Chelivigli cu intretineraa si reparaliile 15.000 15.000) 15000

15.000| 15.000| 15000! 16.000) 15.000 15000! 15.000( 16.000{ 15.000) 16.000| 15.000

15.000

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 18.000 15.000| 15.000] 15.000| 15.000] 15.000) 15.009( 150001 15000 15.600] 15000] 15.000] 15.000] 15.000

16.000
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a. Prognoza veniturilor totale
Solutia 2 (optima) + Solutia 1

Veniturile sunt prezentate in talbelul de mai jos:

\anituri 15000|  15000| 15.000] 15000 15.000| 15.000| 15.000| 15000| 15.000| 15000 15.000] 15000 15.000] 15.000] 15.000
TOTAL VENITURI 15000] 15000 15.000 15.000] 150000 15.000] 16.900| 15.000] 15,000 15000 15.000, 15000, 15.000) 15.000| 15.00¢

Acestea sunt reprezentate din clocari de la Bugetul Local pentru acoperirea
costurilor de exploatare.

Fiuxul de numerar - varianta marginald - care reprezintd diferenta dinfre valorile
asociate scenarivlui * cu proiect” si cele asociate scenarivlui “fard proiect”- este
prezentat in tabelul de mai jos:
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a. Sustenabilitatea fingnciard

Solutia 2 {optima):

AN

Anuld de 1 : . ;

Tvestite 1 -2 3 4 H i H ] L} ] 1 1 1% H 16
Tota!intrari de numerar Y 15.000 16.000 15.000 18.000 15,990 15.000 15.000 15000 15060 15.000 15.0001 15.000 15.000 15,600 150001
Mocad de la bugetul local s
de sl
Tolalintrari de nymersr din
finaulatea prol i 1486.417 1486417 0,00 100 000 0,0¢ 2,00 a,00 0,00 0,00 0,00 008 000 509 0,00 4,40] 6,00
Contibutia saligitantului TVA
TOTAL SURSEDE o Co : : .
FINAHTARE 1486417 15.40¢ 15,0001 16000 15.000 18,000 18.00¢ 18080 16.080(  1BA000 16.400) - 16.400 45000 15080 16.000] 16,000
Costurle de inestite a
proiscy]ul 1.488.417|
Plati TVA aferent invesktei
i Tobalies i ds numerar 15.000 18,000 16,000 15000 15.000 16.000 16.000 15.000 150001 15.000 15,000 15.008 15.000] 15.000 16.000
| Altz lesiii de numerar ] | | ] |
TOTAL [ESIRI 1488447 16000) . 15.400] 1 15080 15400 15000, 15,060 15@_@ A8000] . 18400 16000 16.080 16080 16.00¢ 15.000
TOTAL FLUX DENUMERAR | [ i i 0 ) ) 8 0 ° 0 [y ] - 0 0 -0 [ I
TOTAL FLUXNET DE . A -
NUHERAR GLMULAT 0 0 0 0 0 9 ], 0 0 0 of ¢ [ 0 o g

Din tabelul de calcul al sustenabilitatii se observd cd fluxurile de numerar
nete cumulate sunt pozitive pe durata intregii perioade de previziune, de unde
rezultd c& proiectul nu Tntdmpind riscul unui deficit de numerar care s@ pund in
pericol redlizarea sau  operarea investitiel, demonstrindu-se  astfel
sustenabilitatea investitie. '

Solutia 1:

AN

Al ds
investitle

[ Total intrari de nurmessr 1 15.00 15.000) 15.000 15000 16,000, 15.000) 15000 15.000{ 15600 15000] 15000 15.000 15000;  15800[ 15000

| Alocaii e [ bugetullocal si
d6 siat

Tolal inbrari da numerar din
finantarea prolactului 1035388 1.035.398 100 0,00 400 4o 900 600 0,00 0,40 100 0,60 000 008 0,00 0,00 .08

Conlibutia solictannui TVA
TOTAL SURSE DE . . N i

ANANTARE © 1036388 15400 15,000 15.000 15.000 15,008 15.060 15009 15000 . 15000 15,000 15,080 15200 15000]  15000)  15.000
Costurile deinvestiaa
proigctull 1035308
Plai TVA aferent inves fiei
Total issiri de numerar 15.000 15400 16200 15000 15000 15.0HH) 15.000)  15.000 15000 15.000, 15.009 15,0001 15.0001 15.000 15,400
Alte iesiri de numarar | | | |
TOTAL IESIRI T {p3sans] L - 16s08l . 15400 15,000 15000]. 16800 15.008) . 150001 15,000 15,008 15000(  {B400f-  A50000  15000; 16000 . 15000
TOTAL FLUK DE NUNERAR e ) 0 o o . o R o -0 I N
TCTAL FLUXNET DE . . ’ . . E o . . . . X

NUHERAR CUMULAT . " o o - o d 0 ol il 0 [ ] Lobp . 0| [ 9
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4.7 Analiza economicaq, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si
raportul cost-beneficiu sau, dupa caz analiza cost-eficacitate

Analiza economica - nu este cazul, investitia propusa  nu este o investitie
majoral.

Analiza cost-eficacitate {ACE) constd Tn compararea alternativelor de
proiect care urmdresc obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care
poate diferi in intensitate. Aceasta are ca scop selectarec acelui proiect care,
peniru un nivel dat al rezultatului, minimizeazd valoarea netd actualizatd a tuturer
costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeazd nivelul rezultatului.
Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecie ale cdror beneficii sunt
dificil, dac& nu imposibil, s& fie evaluate, in timp ce costurile pot fi determinate
cu mai multd certitudine.

In cozul investitiei analizate beneficiile sunt multiple. Printre aceste benefici
aminfim:

s sprijinirea activitatilor socio-culturale

e prin realizarea acestei investitii, in zona, se favorizeaza o crestere a
activitatilor economice din domeniile: comerciale, turism, servicii si de
productie;

¢ seincuragjeaza miscareda si activitatile in aer liber

o Cresterea valorii terenului si a imobilelor prin cresterea atractivitatii zonelor
invecinate locatiei proiectului

« Afragerea altor investitii in proiecte de prezervare a obiectivelor iuristice
ale zonei

Din analiza indicatorilor RRF, respectiv raportul B/C se observa ca scenariu!
2 este mai fezabil.

4.8 Andliza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnicd prin care se investigheazd impactul
modificari unor factori asupra principaliior indicatori ai proiectulul. In mod
normal, se analizeazd numai variatile nefavorabile cle acestor variabile critice.

Scopul analizei de senzitivitate este de:
1.A contribui la identificarea variabilelor cheie cu influentd importantd asupra
costurilor si beneficilor generate de proiect
2.A investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-
critice

Studiu de fezabilitate
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3.A evalua dacd decizile ce vor fi luate Tn cadrul proiectului pot fi afectate de
aceste schimbari

4.A identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile
qsupra proieciului.

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeazd pe un singur set de valori
pentru fiecare factor sau variabild. Un numar de factori s-ar putea hsa schimba
pe parcursul proiectului si este necesar sd testdm céi de sensibile sunt valorile de
eficientd a proiectului (VNA, RIR) la modificdri ale valerilor acestor factori.

Andliza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice
care pot afecta performanta financiard o proiectului. Se analizeczd modul in
care variatia acestora, in plus sau ih minus , dupd coz, influenteazd indicatorii
calculati Tn cadrul andlizei financiare. In literatura de specialitate se apreciazd
cd un proiect este sensibil din punct de vedere financiar dacd variatia cu 1% d
variabilelor critice afecteazd cu cel putin 5% valoarea actualizatd netd (VNA).
In mod logic, cele mai imporfante variabile economice sunt:

Valoarea investitiei
Veniturile
Cheltuielile de exploatare

Rezultatele sunt prezentate in urmdatorul tabel:

Solutia 2 (optima):

Combinatia-
Investitia creste

Situatie de baza-
fara modificari a

cu 1 %, veniturile
scad cu 1 % si

variabilelor Investitia Cheltuielile cresc |Veniturile scad |cheltuielile cresc
critice crestecul1% [cu1% cu 1% cul%
VAN -1.015.937,52| -1.030.001,51 -1.017.541,13| -1.031.605,12 -1.033.208,74
RIR -4.52% -4,58% -4,53% -4,59% -4 61%
% modificare L
in VAN 1,384 0,158 1,542 1,700

S-a operat atdt cu modificarea fiecdrei variabile critice ih parte, precum

si cu combinatia acestora (presupus a fi cel mai nefavorabil coz). Se observd
cd proiectul are o senztivitate foarte redusd la modificarea fiecdreia din cele
trei variabile critice. Astfel, cresterea/scdderea cu 1% a tuturor variabilelor nu
creazd o modificare substantiald a VAN de 5%.

Solufia 1:

Studliv de fezabilitate
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Situatie de baza-
fara modificari a

Combinatia-
Investitia creste
cu 1 %, veniturile
scad cu 1 %si

variabilelor Investitia Cheltuielile cresc |Veniturile scad |cheltuielile cresc
critice creste cu1 % |cu1 % cul% cul%
VAN -719.171,04 -729,126,79 -720.774,66 -730.730,40 -732.334,02
RIR -4,52% -4,58% -4,54% -4,60% -4,62%
% modificare R
in VAN 1,384 0,223 1,607 1,830

4.9 Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire / diminuare a riscurilor

Andliza de risc scoate n evidentd principalele riscuri la care este supus
proiectul, precum si mdsurile de prevenire si solutionare a situatiilor nedorite,
in cazul in care acestea survin., Categoriile de riscuri avute in vedere Th ceea
ce priveste implementarea proiectului sunt urmatoarele :

Riscuri

Masuri de combatere g riscurilor

Riscul de depdsire a valorii investitiel
prevdzute

Duratele prevézute pentru
derularea diverselor eftape dale
proiectului pot conduce la sifuatia
n care estimarea bugetului
proiectului s nu maifie actuald.

Bugetul estimativ realizat ¢ tinut cont de
aceste riscuri, ufilizéndu-se preturi
actuale, care nu vor suferi
schimbari semnificative in intervalul de
timp pdna la demararea implementarii

proiectulut.

Riscul de scadere a veniturilor

Dacd beneficiarul nu are prevazuti
banii necesari acoperiri chelivielilor
neeligibile in Bugetul propriv exista
riscul de nefinalizare a investitiei .

Dacd beneficiarul nu are prevdzuti
banii necesari acoperiri cheltuielilor
cu Infretinerea si  menftenanta
investitiel in Bugetul propriv existd
riscul de neindeplinire a clauzelor
contractuale prevézute n

venhiturile

Bugetul propriv va asigura in flecare an

necesare

cheltuielilor cu derularea implementdrii
proiectulul, ior mai apoi va asigura

veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor cu intretinerea si
mentenanta investiiiel.

acoperirii

Studiu de fezabilitate
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Riscuri

Masuri de combatere a riscurilor

Contractul de finantare pentru
pertioada de monitorizare,

Riscul de crestere a costurilor

Pe parcursul operdrii investitiel este
posioil

s& creascd costurile { cuintretinerea
si

mentenanta investitiel |

In determinarea costurior medi pe
parcursul operaril investitiel s-au luat in
calcul date statistice de la lucrdri
similare din localitate si din judet.

Riscul de ntarziere

Existd riscul ca perioada prevazutd
pentru finalizarea proiectului s& nu
poatd fi respectatd  din motive mai
mult sau mai putin obiective.

Considerareain reclizarea graficului de
implementare a unor durate
acoperitoare pentru gctivitatile
prevazute.

Riscul tehnologic

Este reprezentat de posibilitatea ca
solutiac tehnologicd aleasd  sa
devind inadecvatd  datoritd vzuril
morale  pana  la  findlizarea
imptementarii proiectului.

Selectarea atenta si pe baza unor
criteri stiintifice riguroase a
echipamentelor, ceea ce va asigura
noutatea si actudlitatea tehnologie
realizate

Riscul de management

Posibilitatea  ca  managementul
proiectului s& nu poatd fi
asigurat In mod eficient, ceea ce va
conduce la Tntarzieri in derularea
proiectului si poate chiar conduce
la nerespectarea termenului de
executie prevdzut.

Managementului de proiect va fi
asigurat de o echipd care are
experienta necesard  asigurarii - unui
management de proiect adecvat.
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5. Scenarivl tehnico-economic optim, recomandat:

5.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitati si riscurilor;

Andliza multicriteriala @ variantelor de alcatuire a comparat avantajele si
dezavantajele celor doua scenarii propuse pentru actualizarea studiului de
fezabilitate, din punct de vedere tehnic, economic si financiar:

- Scenariul 1
Reabilitarea cuvei de belon existente, amplascrea unor elemente
prefabricate specifice si amenadjarea peisagera a spativlui verde.

- Scenarivl 2

Realizarea unor investiti maximale, peniru construirea obiectivului principal -
miniskate-park, prin realizarea unor elemente complexe din beton armat, dar si
amplasarea unor elemente de mobilier urban si amenajarea peisagera a
spatiului verde, pentru cresterea confortului sportivilor si a spectatorilor - scenariv
recomandat de catre elaborator.

Lucrarile propuse peniru cele doua scenarii {cumulate pentru scenariul T si
scenariul 2) sunt:

1. curatare cuva de beton existenta scenariul 1+2
2. redlizare sistem de scurgere ape pluviale scenariul 2
3. amplasare elemente prefabricate skatepark scenariul 1
4, redlizare elemente beton pentru skatepark scenariul 2
5. menajare spatii verzi scenariul 2
6. amplasare mobilier urban scenariul 2
Comparatia lucrarilor propuse este ilustrata in urmatorul tabel:
i(213(4|5

Scenarivi |

Scenariul 2

Lucrari necesare atingerii gradului maximal

de operdare

Se observa ca scenarivl 2 este optim din punct de vedere tehnic decarece
indeplineste toate categorile de lucrari necesare afingerii gradului maximal de
operare.

Din punct de vedere economic, chiar daca scenarivl 2 presupune un buget
de investitii superior celui al scenarivlui 1, gradu! de optimizare al spatiului si gradul
de indeplinire al exigentelor aplicabile obiectivului  si bunei functionalitati
acestuia este net superior.

Implementarea scenariului 1 nu ar justifica valoarea investitiei deoarece nu ar
fi atinse toate obiectivele descrise la punctul 2.4 din prezenta documentatie SF.
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Din punct de vedere al sustenabilitatii, scenariul 1 este dezavantajat fata de
scenariul 2 deoarece nu atinge toate obiectivele, nu asiguea respectarea tuturor
exigentelor aplicabile si presupune utilizarea unui volum de actiuni net inferior,
considerabil cu cel al scenariului 2.

Nr, | Criterii de analizd si selectie alternatiive $1 |82
1 Durata de exploatare mare/micd (5/1) 5 5
2 | Raport Pret/investitie bun/slak {5/1) 3 5
3 | Raport Utilizare da/nu (5/1) 3 5
4 Raport Utilizare / Temperaturd mediu ambiant bun/slat (5/1) 4 5
5 | Raport Rezistentd la vzurd / Trafic mare / mic 5 5
6 | Poluarea in executie nu/da {5/1) 4 4
7 | Poluareain exploatare nu/da (5/1) 4 5
o Necesité utilaje specializate de executie cuniretinere atenta nu/da 4 s
{5/1)
o Duratd micd / mare de la punered in operd pdnd la darea n . s
circulatie {5/1)
10 | Executia poate fi etapizatd da/nu {5/1) 4 4
11 | Sigurantd la rulare mare/mic (5/1) 3 5
1 Cheltuieli de intrefinere pe perioada de analizd (15 ani) mici/mari 4 s
(5/1}
TOTAL 48 | 58

Punctaj realizat :
- Scenariul 1 — 48 pct.
- Scenariul 2 - 58 pct.

Fatd de punctajul maxim — minim, care este 60 §i respectiv 12, investitic
maximala prezentata in scenariul 2 se calificd avand 58 puncte fatd de scenariul
1, ce ¢ obtinut 48 puncte.

Analiza multicriteriald a variantelor de alcatuire a compoarat avanidjele si
dezavantajele celor doud tipuri de abordari, varianta cu investitia ampla fiind
varianta recomandatd de proiectant precum si urmdatorii parametri.

Din punct de vedere al riscurilor, in conformitate cu punctul 4.2, scenarile
1'si 2 nu sunt influentate. Ambele scenarii sunt identice din punct de vedere al
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riscurilor. Optiuneda pentru scenariul 2 se va baza pe criteriilor celorlalte analizele
comparate la punctut 5.1,

Din punct de vedere al executiel, ambele scenarii sunt identice, ambele
necesita aceeasi perioada de executie {6 luni). Scenariul 2 presupune mai multe
etape si atingerea mai multor obiective in acelasi numar de luni ca scenariul 1.

52Selectarea si Justificarea scenariuiui tehnico-economic optim
recomandat

Din punct de vedere tehnic, se observa ca scenariul 2 esie optim deoarece
setul de investiti propuse in plus fata de scenariul 1 este obligaforiv pentru
asigurarea atungerii obiectivelor preconizate. Din puct de vedere economic si
financiar, scenariul 2 se detaseaza considerabil fata de scenariul 1 deoarece
produsul final este net superior, chiar daca valoarea de investitie este mai mare.
Din punct de vedere al sustenabilitatii, scenariul 2 este optim si recomandat. Din
punct de vedere al riscurilor, ambele scenarii sunt identice. Din punct de vedere
al executiei, ambele scenarii sunt identice, cu diferente majore de obiective
atunse pentru scenariul 2 fata de scenariul 1.

Analizand compardtile, datele si informatile prezentate, scenariul 2 este
considerat optim si recomandat din toate punctele de vedere. Ratiunea ce
primeaza pentru scenariut 2 este cea a rezultatului final, find, in acest caz, net
superior si asigurand indeplinirea tuturor exigentelor oplicabile.

5.3 Descrierea scenarivlui optim recomandat:

a) oblinerea si amenajarea terenului;

Amplasamentul  penfru  amenajarea miniskatepark-vlui se  afla in
intravilanul orasului lernut, proprietate a domeniului public lernut.

b) asigurarea utilitafilor necesare functionarii obiectivului;

Asigurarea organizarii de santier cu toate utilitatie necesare desfasurarii
activitatii se va realiza in zona de amplasament, folosind utilitatile existente in
zona, cu acordul Primariei. In etapa de utilizare a investitiei propuse, se va utiliza
sistemul de canalizare pluviala pentru evacuarea apelor pluviale din interiorul
cuvel skatepark-ului propus.

¢) solutia tehnicd, cuprinzéind descriereq, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor
lucrdri pentru investitia de bazd, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic sl de
performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

Prin Studiul de Fezabiitate de fatd s-a propus amenajarea unui skatepark,
gandit printr-o abordare moderna si confemporana pentru locuitorii din Orasul
lernut, unde ei isi vor putea petrece timpul liber.

Principalele obiective ce se preconizeaza o fi agtinse prin realizarea

obiectivului de investitii prezentat sunt:
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e Crearea unui skatepark doiat la standarde europene;
Imbunatatirea starii de sanatate al cetatenilor Orasului lermnut;
Atragerea unui numar cat mai mare de copil si adulti in desfasurarea
activitatilor sportive si spriiinirea practicarii acestui sport;

e Promovared sportului de performanta si a sportului pentru toti;

e Dezvoltarea durabila a structurii socio-comunitara si uroana a Orasului
lernuf;

e Promovared imaginii Orasului lernut;

« |Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului lernut;

Pentru amenajarea Skateparkului este luat in considerare terenul care se
ofla situat in parcul din cartierul Mihai Eminescu Nou care se afla in intravilanul
Orasului lernut. Caracteristicile acestuia sunt:

. Adresa amplasamentului: Str. luliu Maniu, Nr. 4, oras lernut, Jud. Mures,
Romania.
. Suprafata totala a amplasamentutui este de 10468 mp. Terenul este inscris

cu drept de proprietate, conform extras C.F. nr. 54809, pentru Orasul lernut, in
intravilanul Orasului lernut.

. Suprafata de interventie - 1750.00mp - din care 613.91mp bazinul
minilaculul existent care are forma unei balti naturale compuse din doua brate
cuplate intre ele intr-o configuratie asemanatoare literei L.

. Suprafata de interventie pe care se propune redlizarea investitiei nu
prezinta diferente de nivel majore si se preteaza pentry realizarea obiectivului de
investitii propus.

. Situl de fata este incadrat in UTR SV — Zona Spatiilor verzi publice; SV
Subzona spatii verzi publice amenajate cu urmatoarele indicatii urbanistice: POT
max. 10%, CUT max 0,1, regim de inaltime maxim admis P{4m].

Proiectul consta in amenajarea miniskate-park-ului folosind cuva de beton
armat existenta pentru substructura viitorului skate-park. Cuva de beton se va
curata si va reprezenta un cofrgj pierdut pentru suprastructura noului skate-park,
formai din platforme orizontale siinclinate, rampe drepte si curbe, la diferite cote
de nivel, pentru executarea miscarilor si acrobdtilor cu diferite grade de
dificultate.

Spatiile verzi din imedita vecinatate a cuvei de befon vor fi reamengjate si
inierbate, iar in apropiere se vor monta elemente de mobilier urbon - banci si
cosuri de gunoi.

d)} probe tehnologice si teste

Nu este cazul peniru obiectivul de investitii propus.
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5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obieciului de investifil,
exprimatld in lei, cu TVA si, respectiv, far& TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoare Valoare VA
Indlicatori (fara TVA) (cu TVA)
maximaii

lei lei lei

TOTAL GENERAL | 1 229 377.56 1 462 655.30 | 233277.74

DINCAREC+M | 1022951.00 1217 311.69 194 360.69

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente
fizice/capacitati fizice care s& indice afingerea tintei obiectivului de
investiti - §i, dup@ caz, cadlitativi in conformitate cu standardele,
normativele si reglementdrile tehnice in vigoare,;

-categoria de importanta D - redusa
-Clasa de importanta |V
Prin prezenta propunere rezulta urmdatoarii indici tehnico-urbanistici:

EXISTENT PROPUS

P.OT. 0.00% 0.00%
C.U1. 0.00 0.00
S.ieren 10468.00mp 10468.00mp

S. interveniie 1750.00mp 1750.00mp

S. skatepark 613.91mp 648.17mp

S. circulatii 262.15mp 221.47mp

S. spatii verzi 873.94mp 880.36mp
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c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiiiti in functie de specificul si tinta fiec&rui obiectiv de investitii;

Vdloarea totala a obiectivului de investitii este de 1229 377.56 lei {fara TVA).
Costul de redlizare al obiectivului de investitie este de 584.54 lei/mp.
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare o investitiei este de 6 luni.

5.5 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdarile
specific functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerinfelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detdliere al propunerilor fehnice.

Conform Legii nr. 10/1995, privind cdalitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare, prin proiect se va asigura nivelul de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile:

* rezistenta mecanica si stabilitate;

* securitate la incendiu;

+ igiena, sanatate si mediu inconjurator;

* siguranta si accesibilitate in exploatare;
« protectie impotriva zgometului;

* aconomie de energie si izolare termica;
» utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Toate materialele si produsele ce urmeaza a fi puse in opera vor fi adecvate
utilizarii preconizate in vederea satisfacerii cerintelor fundamentale, numai daca,
conformitatea lor a fost evaluata conform procedurilor de evaluare aplicabile, si
daca prezinta marcajul de conformitate corespunzaior.

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investifiel publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,
alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sav contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.

Sursele de finaniare dle investitiel propusa prin proiect se constituie in
confirmitate cu legislatia in vigoare si surse proprii de buget local.
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6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1 Cerlificatul de Urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de
consfruire

Anexat prezentei documentatii, C.U. nr.118 din 06.12.2021 —anexa 4

4.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor special, expres prevazute
de lege

Anexat prezentei documentatii, extras C.F. nr. 54809 lernut. —anexa S

6.3 Actul administrative al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modadalitatea
de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia
tehnico-economica

in curs de obtinere.

4.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

- aviz de amplasament nr. 82/07.12.2021 - Compania Aquaserv S.A.

- aviz de amplasament nr. 7030211210447/29.12.2021 - Distributie Energie
Eiectrica Romania — Sucursala Mures

4.55tudiv topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Pubiicitate
Imobiliara

Studiu Topeografic elaborat de ing. topograf Popa loan-Rares. — anexa 6

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

- avizde amplasament nr. 82/07.12.2021 - Compania Aguasery S.A. — Anexa 8

- aviz de amplasament nr. 7030211210447/29.12.2021 - Disiributie Energie
Electrica Romania = Sucursala Mures — Anexa 8

7. Implementarea investitiei
7.1Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiel

Entitatea responsabila cu implementarea investiei propuse este orasul lernut.
Beneficiarul va desemna prin intermediul unor dispoziti personale Unitatea de
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Implementare a Proiectului, precum si membrii responsabili cu functii de manager
de proiect, responsabil tehnic, responsabil economic etc.

7.28trafegia de implementare, cuprinzand: durata de impiementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie,
graficul de implementare a investitiei, esalonarea investfitiel pe ani,
resurse necesare

Strategia de implementare a acestui proiect include planificarea si
monitorizarea activitatilor si consta in urmatoarele obiective:

-planificarea atenta a tuturer activitatilor proiectului

-contractarea unei firme de constructii specializare pentru redlizarec
constructiei si darea ei in folosinta

-contractarea unor firme care sa asigure furnizarea echipamentelor
tehnologice cu sau fara monia], necesare specificului functiunilor din proiect

-verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect in comparative cu
planul de proiect

-evaluarea fimpurie a marginitor de eroare pentru fiecare activitate in
parte

-urmarirea executiei fazelor proiectului {respeciarea specificatiilor, precum
si a termenelor de implementare)

-organizarea de intalniri periodice intre parficipantii la proiect pentru
stabilirea strategiei abordate si o fluxurilor de informatii in cadrul implementarii
proiectului

-cooperarea  permanenta  infre  persoanele  responsabile  de
implemeniarea proiectului

Durata de executie a lucrarilor previzionate este de: é luni

Durata de implementare a investitiei este de 15 de ani.

7.35trategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode siresurse
necesare

Functionarea corecta a unui sistem orgazitional presupune inferventia
managetriala asupra structurii sistemului si impunerea unor principii aplicakile in
actualu! context social, cultural si recreeativ.

In acest sens, pe toata perioada de operare ainvestitiei, persoanele direct
responsabile pentru buna gestiune si buna aplicare a principiilor durakilitatii si
eficientei sunt viitori manageri al acestui skatepark impreuna cu dotarile
aferente.
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Aceasta amendjare isi propune sa ofere servicii recreeative, sociale de
inalta calitate pentru cetatenii orasului lermut. In acest sens se propune formarea
unui cadru profesional specializat care sa foloseasca la maxim resursele posibile
al acestui proiect. Se preconizeaza ca va fi necesara formarea unei echipe
profesioniste pentru intretinere.

a) PROTECTIA APELOR:

. Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in
vecinatatea lucrarilor, utilajele vor fi stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare
betonata special amenajata intr-o zona mai inalta, prevazuta cu o panta astfel
incat apele pluvidle si eventualele scapari de carburanti sa fie retinute intr-un
separator de produse usoare. Impurificarea apelor poate aparea siin cazul unor
scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul
executiel, aceste scurger fiind cantitati mici nu pot infecta apa subterana. In
timpu! executiei lucrarilor, daca se respecta tehnclogia de lucru, nu se emit
substante care sa afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de
suprafata. Se poate aprecia ca impactul acestei activitati asupra apelor de
suprafata si subterana esie nesemnificativa.

. Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici ©
influenta asupra apelor de suprafata si a celor de adancime prin masurile ce se-
vor lua pentru preintampinarea exfiltratilor, apele uzate find colectate prin
intermediul retelei de candlizare existente. Se va redliza executia
corespunzatoare a retelelor de evacuare o apelor uzate in vederea evitarii
pierderilor accidentale in ape, pe sol si in subsol. Obiectivul va fi redlizat luandu-
se strict an considerare respectarea indicatorilor de calitate ai apelor vzate
evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificata prin HG nr. 352/2005,
respectiv ale normativului NTPA- 002/2005.

b) PROTECTIA CALITATII AERULUI:

. Poluanti in perioada de executie: Executia lucrarilor se constitvie, pe
de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie @
poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) in
motoarele utilgjelor necesare efectuarii lucrariler propuse  (autocamion,
autobasculanta, buldecexcavator, automacara, autcbetoniera). Emisile de praf,
care apar in timpul executiel lucrarilor, provin de la rularea mijlcacelor de
fransport pe caile de acces din incinta obiectivului. Poluarea factorului de mediu
AER este de scurta duraia si limita in timp {pericada de executie).

. Poluanti in perioada de exploatare: Dupa darea in folosinta, nu vor
exista poluangi ai aerului in timpul utilizari zonelor proiectate.

c) PROTECTIA SOLULUI Sl SUBSOLULUI:

. La reglizarea lucrarilor se vor lug masuri prin care sa nu se afecteze
calitatea solului in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la
massinile si utilajele din timpul executiel, aceste scurgeri fiind in cantitati mici, ele
nu potinfecta solul.
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s Se vor redliza puncte special amendgjate in vederea colectarii si
depozitari temporare a deseurilor si se va implementa sistemul de colectare
selectiva a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi realizat printr-un
operator de salubritate autorizat potrivit tegii, print-un contract incheiat cu
beneficiarul investitiei.

. Deporzitarea deseurilor se va face doar inlocurile special amenagjate,
nicidecum pe rampe neautorizate.

. In urma celor prevazute mai sus putem considera ca impactul
asupra solului si subsolului este minim.

d) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATILOR:

. Poluanii in pericada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se
proeduc in perioada executiei de la utilajele de executie si de la traficul auto.
Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, in unele cazuri 110 dBA.
Caracterul zgomotului este de joasa frecventa si durata este cca. 8-10 ore/zi.
Nivelul total de zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita
perimetruiui construit si sub 50dBA |la cel mai apropiat receptor protejat. Distanta
de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica inconfortul
locuitorilor decat pe perioade limitate de timp, lucrarile generatoare de zgomot
fiind organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzator
pentru a limita la maxim efectul de disconfort,

. Poluanti in perioada de exploatare: In timpul desfasurarii diferitelor
activitati, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental
in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor
negative asupra sanatatii populatiei.

e) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

. Lucrarile propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc
radiatii in executie sau exploatare, deci nu necesita aplicarea unor masuri de
protectie impotriva radiatiilor.

f) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR SI OBIECTIVELOR DE
INTERES PUBLIC:

. Penfru profectia medivlui si a sanafati camenilor, in cadrul
documentatiel, se prevad masurile ce se impun a fi luate pentru lucrarile de
constructii. Toate masurite luate sunt in concordanta cu prevederile din CUG
195/2005.

. De asemeneq, pe perioadd executiel, se vor lua masuri pentru
evitarea disiparii de pamant si matieriale de constructi pe carosabilul drumului de
acces si blocarea Iui in proximitatea amplasamentului, pentru interzicerea
depozitarii de pamant excavat sau motericle de constructi in afara
amplasamentului ocbiectivului, in locuri neautorizate, iar pamantul excavat va fi
utilizat pentru reamenajarea si restaurared terenului.
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. Pentru siguranta, pe perioada executiei, se vor monta panouri de
avertizare pe drumurile de acces. Retelele electrice provizorii si corpurile de
luminat vor fi protejate, verificate periodic si intretinute in faza de constructie. In
cadrul obiectivului sunt prevazute suprafete destinate spatiilor verzi, care se vor
mentine obligatoriu si vor fi intretinute corespunzator.

. Tot pentru protectia asezarilor umane, se vor asigura masuri peniru
incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare,
pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.

g) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI S| FAUNEI TERESTRE

. Situarea amplasamentului nu implica si nu determina — direct sau
indirect — nici un impact asupra florei si faunei existente in aceasta zona, intrucat
zona de interventie este situata in mediul urban.

. Activitaiile de construire aimobilulelor nu au ca efect distrugerea sau
modificarea habitatelor speciilor de plante si nu aliereaza populatile de pasari,
mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau nu. Investitia nu
modifica dinamica resurselor speciilor de pesti si nu afecteaza spatile pentru
adaposturi, de odihna, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pasarilor.
Vegetatia nu va fi afectata.

. Intrucat  impactul general asupra biodiversitati - prin - lucrarile
prevazute este redus, nu au reiesit ca necesare masuri suplimentare de profectie
a factorilor de mediu.

7.4ARecomandari privind asigurarea capacitati - manageriale  si
institutionale
Primaria lernut va asigura managementul viitorului miniskate-park.

Capacitatea manageriata este capacitatea de a planifica si controla
desfasurarea activitatii obiectivului de investifie.

Reguli de programare a muncii managerilor:

* concentrarea priotitatilor asupra aspectelor cheie pentru gestionarea
activitatii ;

* sa nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate
colaboratorilor;

* sa solutioneze in primele ore de munca cele mai importante si dificile
probleme respectand principiul “capului limpede";

* s programeze zilnic o rezerva de fimp pentru probleme neprevazute;
* sd selecteze problemele care necesita specialisti;

* in cazul ivirii dilemei probleme importante, probleme urgente, sa acorde
prioritate ca efort problemelor importante;
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* sa rezolve problemele importante pentru firma in plenul organelor
manadgeriale participative.

Reguli de comportament a managerilor in raport cu angajatii:
* sa frateze pe alfii asa cum vrea sa fie fratat
* sarespecte personalitatea fiecarei persoane
* saia oamenii asa cum sunt si nU asa cum or vred sd fie

* sa mentina energia si eforfurile anggjatilor concentrate  asupra
obiecfivelor clare

* sa genereze si sa promoveze in randul angajatilor o stare de entuziasm si
siguranta

* sainvete angajatii ca esecul poate alimenta ambitia spre performanta
* sa qjute angajatii sa-si cultive abilitatile

* sa fie impartial, sever in ceea ce priveste regulile, simplu in privinta formei
* sa comunice si sa aplice sanctiunile cu tact.

Dintre principalele recomanddri privind asigurarea capacitétii manageriale si
institutionatle mentiondm:

* Imbundatatirea abifitatiior de comunicare, convingere si responsabilifatea
managerilor

* eficientizarea activitdtilor care se deruleazd in cadrul Primariei

* planificarea activit@tilor necesare care vor trebui efectuate si tindnd cont
de resursele necesare pentru finalizarea acestora.

* organizarea activitatilor care urmeaza sa fie repartizate pe diferite
departamente, n functie de domeniul de activitate cu care sunt compatibile,
impreund cu resursele necesare efectudrii acestora.

* administrarea si utilizarea corectd atuturor resurselor.
* controlul angajatilor cat si a activitdtilor lor

* motivarea personalului

* elaborarea unei strategii de dezvoltare

* Imbundtatirea monitorizarii de catre manager a infregii activitati a
proiectului si a primarier.

8. Concluzii si recomandari

Studiul de Fezabilitate analizeaza doua variante constructive pentru executia
investitiel " Amenadjare miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu Nou” si
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recomanda Scenariul 2 ca variagnta optima din punct de vedere tehnico-
economic.

In baza studilor reclizate, in vederea intocmiri prezentei documentatii,
consideram ca proiectul propus de catre Primaria lernut este unul fezabil, care
va avea un puternic impact social si cultural la nivel local.

Prin adoptarea unui scenariu care presupune construirea complexului sportiv
multifunctional, solicitantul va maxima rezultatele pozitive la nivelul intregii
comunitati.

La intocmirea Proiectului Tehnic de executie, se va respecta solutia
recomandata in prezentul Studiv de Fezabilitate, legislafia in vigoare si
recomandarile (daca este cazul) din avizele/acordurile solicitate prin Certificatul
de Urbanism.

Executia lucrarilor frebuie sa fie realizata de catre ¢ firma specializata.
Se recomanda respectarea legislatiei in vigoare privind lucrarile de constructii,
privind serviciite sociale, privind achizitile etc.
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